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[bookmark: _Toc144476168]一、课程信息
课程名称：建筑施工组织与管理
课程编码：420903253
适用专业：工程安全评价与监理
课程学时：54学时
课程学分：3学分
[bookmark: _Toc144476169]二、课程定位
（一）课程性质
本课程是工程安全评价与监理专业的必修的专业核心课程，旨在培养学生的专业实践能力和职业素养。通过本课程的学习，学生将掌握建筑施工组织的基本理论、方法和技能，为未来的职业生涯打下坚实的基础。本课程在专业人才培养中占据核心地位，是学生实现职业技能提升和职业素养养成的重要途径。它是连接理论知识与实践应用的桥梁，对于提高学生的实践能力和综合素质具有重要作用。本课程前置课程有《建筑材料与检测》《建筑工程测量》《现代安全管理》等，后续课程有《建设工程监理》《建设工程安全生产管理》《建筑工程项目管理》等。通过学习本课程，可以参加相关的职业资格证书考试，如注册建二级造师证书、注册安全工程师证书、监理工程师证书等。
（二）课程任务
[bookmark: _Toc144476170]通过本课程的学习使学生掌握建筑工程施工组织与管理的基础知识、基本理论和组织与管理的方法。帮助学生了解施工计划编制的目的和作用，掌握施工组织设计的基本原则和方法，熟悉施工流程优化的目标和意义，以及掌握施工现场管理和项目进度控制的基本原则和方法。培养学生从事工程建设组织与管理工作的能力，使他们具备编制一般工程施工组织设计的能力，为他们未来从事相关工作打下坚实的基础。
三、课程设计
（一）设计理念
课程以完成课程学习任务和培养后续课程学习能力为导向，贯彻以下教育教学理念：
1.终身学习的教育观： 课程设计锚定学生终身发展需要“学会认知”、“学会做事”、“学会共同生活”、“学会生存”的教育观。以“学”为中心，强化学生自主学习，重视学生的学习权，实现“教学”向“学习”转换，让学生学会学习，使受教育者成为自我教育者；
2.多元智能的学生观：课程设计尊重学生是一个多元智能的群体，具有不同禀赋的学生观。依据个体智能结构差异特点，因材施教，努力发掘学习潜能，发展个性品质，让学习成为学生体验智慧开启、增强自信的快乐过程，使教学活动成为塑造成功者的教育过程；
3.建构主义的学习观：课程设计恪守知识是在一定的情境中，利用必要的学习资源与他人主动建构获得的学习观。为学生创设适宜的学习情境，运用适宜的教法，提供丰富的学习资源，使学生在师生互动、生生互动的活动中，主动地建构他们自己的经验和知识；
4.能力本位的质量观：课程设计注重培养学生完成课程学习任务的兴趣和后续课程学习任务能力的质量观。通过知识构建过程系统化的课程学习，使学生在个人实践经验的基础上，完成“情境”“协作”“会话”和“意义建构”全过程，获得自我发展的内化的学习能力；
5.过程导向的课程观：课程设计以理论和实践一体化的工作过程为导向的课程观。构建“工作过程完整”的学习过程。从建筑施工岗位出发选择课程内容，按照注册二级建造师职业能力从易到难的顺序安排教学，切实解决“怎么做”（经验）和“怎么做更好”（策略）的问题；
6.行动导向的教学观：课程设计强调工作过程与学习过程相统一的教学观。 强化学生是行动主体，遵循“资讯、计划、决策、 实施、检查、评估” 的完整“行动” 过程，通过师生互动，让学生“独立地获取信息、制订和实施计划、检查评价成果”，建构属于自己的经验和知识体系。
（二）设计思路
课程依据上述设计理念，按照以下设计思路组织课程教学内容：
1.校企合作组织课程重构：与建筑施工、监理相关的政府单位、企事业单位合作，共同组织课程内容重组重构。利用学校和合作机构的资源，共同创设课程实施条件，共建共享型数字化课程教学资源，共同制订学生学习成效考核评价办法，共建双师型课程教学团队；
2.典型任务确定课程方案：分析工程安全评价与监理的典型工作任务，构建工作过程系统化课程方案。通过典型工作任务分析，形成“典型工作任务、岗位职责任务和能力目标分析”结果，以“会什么”的能力为依据选择课程内容，并按照认知能力易难顺序安排教学；
3.理实交替实施课程教学：遵循理论联系实际的教学原则，组织理实交替的学习课堂。以教室、实训室/模拟厂房为课堂，以实践为课程学习的支撑点，教学过程与工程安全评价、监理工作过程密切结合，使学生具备一定的职业经验、实践知识以及初步理论知识；
4.课程目标注重工作任务：工程安全评价与监理目标聚焦于工作任务的实际应用。学生了工程安全评价与监理的核心知识，理解施工流程，并学会制定安全检查表和安全管理台账。课程强调实践技能的培养，使学生具备解决实际问题的能力。同时，注重团队协作与沟通能力的培养，以适应多部门协作的施工环境。通过课程学习，学生能够胜任工程安全评价与监理工作；
5.项目工作引领情境学习：以具有挑战性并促使工作能力提高的项目工作任务为导向，精心创设学习情境。有针对性设计学习与工作合为一体的课程学习环节，注重学生学习者角色，在完成项目任务的过程中，实现理论、实践一体化学习和相关学科知识一体化学习。
[bookmark: _Toc144476171]四、课程目标
（一）总体目标
通过本课程的学习，培养学生掌握建筑施工组织的基本理论和方法，具备分析和解决施工组织问题的能力，并具备一定的施工组织设计和管理能力。要求学生能够熟悉施工准备工作、流水施工原理以及施工组织设计的基本方法和技术，能够合理选择施工方案，组织工程项目的流水施工，编制施工进度计划表并绘制施工现场平面图。培养具备扎实施工组织理论知识和实践能力的专业人才，以满足建筑工程领域对施工组织和管理方面的需求。
具体目标
1.素质目标：通过课程学习，使学生逐渐养成以下情感、态度和价值观：
（1）坚定拥护中国共产党领导，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，践行社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感；
（2）崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动，履行道德准则和行为规范，具有社会责任感和社会参与意识；
（3）培养具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维，具有学建筑施工组织、安全至上、质量为本的职业理念和打造优质工程、传承工匠精神的职业理想；
（4）培养勇于奋斗、乐观向上，具有自我管理能力、职业生涯规划的意识，有较强的集体意识和团队合作精神。
2.知识目标：通过课程学习，使学生逐渐具备以下知识和认知：
（1）掌握建筑施工组织的基本概念、原理和方法。
（2）了解施工组织设计的重要性和必要性。
（3）理解流水施工和网络计划技术的基本理论和应用方法，掌握施工进度的安排和控制技巧。
（4）了解施工现场管理的相关知识，施工现场的布置、施工机械的选择与使用、施工资源的调配。
3.能力目标：通过课程学习，使学生逐渐具备以下能力或技能：
[bookmark: _Toc144476172]（1）能够根据工程项目的特点和要求，合理制定施工组织设计方案，并编制详细的施工计划。
（2）能够运用流水施工和网络计划技术，合理安排施工进度，确保施工过程的连续性和高效性。
（3）能够进行施工现场的布置和管理，协调施工资源的调配和使用，提高施工效率和质量。
（4）能够根据施工过程中的实际情况，及时调整施工计划，解决施工中的问题和难题。
（5）具备团队协作和沟通能力，能够与项目团队成员、业主、监理等相关方进行有效沟通和协作，确保施工项目的顺利进行。
五、教学内容与安排
（一）教学内容设计原则
依据建筑施工组织专业培养目标和课程设计理念，教学内容设计贯彻以下教学原则：
1.启发式原则：即任何学习活动都要建立在学生自觉需要的基础上，应当充分调动学生的主动性和积极性。启发式教学原则要求，“启而能发，发而能导，导而能活，活而不乱”，而启发的标志在于，教师能够围绕教学目标激起学生积极的思维活动。
2.循序渐进原则：主张教学既要按照内容的深浅程度由易到难，又要按照学生的年龄特征由浅入深、循序渐进，因势利导，进而取得好的教学效果。
3.因材施教原则：因材施教，就是按一定的教学目标，针对学生的个别差异和具体特点，采取不同的教学措施。这条原则事实上是学生的个性特征和身心发展规律在教学中的反映，学生的知识水平、先前的生活经验、兴趣爱好、个性倾向等等彼此之间毕竟有一定的差异。
4.教学相长原则：要求教学过程形成师生互动，相互沟通，相互影响，相互补充的信息互动，通过这种信息交流，实现共识、共享、共进。
5.量力而行原则：要求教学起点和终点要建立在学生通过一定的努力可能达到的知识水平和智力发展水平上，并据此来确定教学知识的广度、难度和教学的进度。
（二）教学内容设计
依据课程教学内容设计原则，课程教学内容设计见表1。

表1：课程教学内容设计表
	序号
	教学单元
	教学要点
赛证要点
	素质目标
	知识目标
	能力目标
	学时

	
	
	
	
	
	
	理
	实

	1
	建筑施工组织课程绪论
	(1)建筑业的发展与建筑施工组织的任务
(2)建设项目的建设程序
(3)建筑产品及施工特点
(4)施工组织设计概念与原则
	(1)通过学习建筑业的发展,培养学生的行业敏感度和前瞻性，使其能够关注并适应建筑业的发展变化
(2)通过本节课绪论学习让学生意识到团队协作和沟通的重要性
	(1)了解建筑业的基本知识和发展动态
(2)了解建设项目的基本流程和各阶段要点
(3)了解建筑产品及施工的基本特点
(4)了解施工组织设计的内容
	(1)能够分析建筑业的发展趋势并预测未来发展方向
（2）能够掌握建设项目的基本流程和各阶段要点
（3）能够理解建筑施工的特点和施工组织设计的内容
	4
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	建筑工程施工准备工作
	(1）施工准备工作的分类及内容
(2）调查研究与收集资料
(3）技术资料准备
(4)资源准备(5)施工现场准备
(6)季节性施工准备
(7)施工准备工作计划与开工报告
	(1)通过施工准备工作的学习，使学生认识到这一环节对于整个工程项目的重要性，从而培养其对待工作的责任心和敬业精神
(2)通过学习和实践，使学生能够更好地与团队成员沟通和协作，共同完成施工准备工作
(3)鼓励学生在施工准备工作中积极探索新的方法和技巧，提高其创新意识和实践能力
	(1)了解施工准备工作的含义
(2)掌握原始资料的收集与整理
(3)明确技术资料准备内容
(4)了解施工人员及物资准备
(5)熟悉季节性施工准备工作，能根据季节的不同进行相应的准备工作
	(1)能够根据工程项目的实际情况，制定合理的施工准备工作计划
(2)能够运用所学的知识和方法，有效地进行技术准备、材料准备和现场准备等工作
(3)能够及时发现和解决施工准备工作中出现的问题，确保施工项目的顺利进行
(4)能够编写施工准备工作计划和填写开工报告
	4
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	建筑工程流水施工
	(1)流水施工的基本知识
(2)等节奏流水施工
(3)异节奏流水施工
(4)无节奏流水施工
	(1)通过流水施工的学习，使学生能够从整体和系统的角度看待建筑工程项目，提高全局观念
(2)通过学习和实践，培养学生的团队协作精神和沟通能力
	(1)掌握横道图的画法
(2)掌握流水施工的基本概念和原理
(3掌握流水施工的基本参数
(4)掌握流水施工的组织要点和条件
	(1)能够根据工程项目的实际情况，选择合适的流水施工组织方式
(2)能够运用流水施工的原理和方法，制定详细的施工计划
(3)能够利用流水施工图进行施工进度控制和资源管理
(4)能够与其他专业和部门进行有效的沟通和协作，确保流水施工的顺利进行
	4
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	网络计划技术及其应用
	(1)网络计划基本概念
(2)网络图的绘制
(3)网络计划时间参数的计算
(4)双代号时标网络计划
(5）网络计划优化概述
(6)网络计划的应用
	(1)提高学生的分析问题和解决问题的能力，能够运用网络计划技术解决项目管理中的实际问题
(2)增强学生的团队协作精神和沟通能力，能够与团队成员有效合作，共同推进项目的实施
	(1)掌握网络计划的基本概念、原理和组成要素
(2)熟悉网络图的绘制方法和步骤
(3)理解网络计划时间参数的计算方法和意义
(4)了解双代号时标网络计划的特点和应用
(5)掌握网络计划优化的基本原理和方法
(6)理解网络计划在项目管理中的应用和价值
	(1)能够根据项目需求，绘制出准确、清晰的网络图
(2)能够计算网络计划的时间参数，并据此进行项目进度控制和资源管理
(3)能够利用双代号时标网络计划进行项目进度分析和优化
(4)能够运用网络计划优化方法，对项目进行工期、费用和资源等方面的优化
(5)能够将网络计划技术应用于实际项目管理中，提高项目的执行效率和成功率
	4
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	施工组织总设计的编制
	(1)概述
(2)总体施工部署
(3)施工总进度计划
(4)主要资源配置及施工准备工作计划
(5)施工总平面布置
	(1)培养学生的团队协作精神和沟通能力，使其在施工组织总设计的编制过程中能够与团队成员有效协作，共同完成任务
(2)培养具有善于思考、善于创新的当代学习能力
	(1)了解施工组织总设计的作用、编制依据和编制程序
(2)熟悉施工组织总设计的编制内容
(3)掌握施工部署的基本原则
(4)熟悉施工总进度计划的编制方法、检查与调整方法
(5)掌握各项资源需求量计划的编制方法
(6)掌握施工总平面图设计的内容、依据、原则和步骤
	(1)能够根据施工项目的特点和要求，独立编制施工组织总设计
(2)能够运用所学知识，解决施工组织总设计编制过程中的实际问题
(3)能够与其他部门和人员进行有效的沟通和协作，确保施工组织总设计的顺利实施
(4)能够根据施工进度计划，合理安排施工进度和资源配置，确保施工项目的顺利进行
	4
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	单位工程施工组织设计的编制
	(1)概述
(2)工程概况和施工特点分析
(3）施工部署与主要施工方案
(4)单位工程施工进度计划
(5)资源配置与施工准备工作计划
(6)单位工程施工平面图
(7)主要施工组织管理措施
	(1)增强学生的责任感和使命感，使其意识到施工组织设计对工程质量、安全、进度等方面的重要影响
(2)培养学生的团队协作精神和沟通能力，使其能够与团队成员有效协作，共同完成施工组织设计的编制工作
	(1)明确编制单位工程施工组织设计的基本内容及依据
(2)掌握工程概况及工程特点(3)熟悉施工方案的选择方法
(4)掌握施工进度计划各项的编制步骤及编制要求
(5)掌握施工平面图设计的原则、内容、依据和步骤
	(1)能够根据工程特点和施工条件，独立编制单位工程施工组织设计
(2)能够运用所学知识，分析和解决单位工程施工组织设计过程中的实际问题
(3)能够根据施工进度计划，合理安排施工资源和进度，确保工程按时完工
(4)能够绘制单位工程施工平面图
	4
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	施工方案的编制
	(1)工程概况与施工安排
(2)施工进度计划与资源配置计划
(3)施工方法及工艺要求
	(1)让学生认识到施工方案对工程质量和安全的重要性，增强责任心
(2)鼓励学生在施工方案编制过程中进行团队协作，培养团队合作精神
	(1)了解不同工程类型的特点、施工方法及工艺要求
(2)理解施工进度计划、资源配置计划的编制原则和方法
	(1)能够分析工程概况，确定施工安排和施工方法
(2)能够编制合理的施工进度计划和资源配置计划
(3)能够将所学知识应用于实际工程中，编制出切实可行的施工方案
	4
	2

	8
	主要施工管理计划的编制
	(1)进度管理计划
(2)质量管理计划
(3)安全管理计划
(4)环境管理计划
(5)成本管理计划
(6)其他管理计划
	(1)培养学生的责任心和职业道德水平，确保项目管理工作的规范性和专业性
(2)培养学生的创新意识和实践能力，能够灵活运用所学知识解决实际问题
	(1)掌握项目管理的基本理论和方法
(2)熟悉各种施工管理计划的编制流程和要求，能够独立完成相关文档的编写
	(1)具备项目进度、质量、安全、环境、成本等多方面的管理能力
(2)能够根据项目实际情况制定合理的管理计划，并有效实施和监控
(3)能够与项目团队成员有效沟通，协调解决项目管理中的各种问题
	2
	1

	9
	建筑工程进度调整与控制
	(1)建筑施工进度计划的实施
(2)施工进度计划的检查与调整
	(1)培养学生严谨的施工组织意识
(2)提高学生的团队协作能力。
(3)增强学生对施工现场管理的责任感
	(1)应掌握建筑工程进度调整与控制的基本理论和方法，包括进度计划的编制、实施、检查与调整等流程
(2)了解项目进度管理中常见的风险及其应对措施，以及资源调配、优化等关键技术
	(1)能够独立编制和优化建筑施工进度计划，确保项目按时按质完成
(2)能够根据实际情况制定有效的进度调整方案，确保项目目标的顺利实现
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	BIM技术在建筑施工组织中的运用
	(1)技术标书
(2)三维场布
(3)进度控制
(4)智慧工地
	(1)培养严谨、细致的工作态度，确保技术标书的质量
(2)提升空间思维能力和创新思维，更好地应对复杂的施工现场环境
(3)培养时间管理能力和应变能力，确保施工进度的有效控制
(4)培养创新意识和跨界整合能力，推动建筑施工行业的智能化发展
	(1)掌握BIM技术在技术标书编制中的应用方法和技巧
(2)理解三维场布的基本原理和方法，熟悉BIM软件在三维建模中的应用
(3)掌握BIM技术在进度控制中的应用原理和方法
(4)了解智慧工地的构建原理和技术架构，掌握BIM技术在智慧工地中的应用
	(1)能够利用BIM技术独立完成技术标书的编制工作
(2)能够运用BIM技术进行三维场地布置，并优化施工方案
(3)能够利用BIM技术进行施工进度的实时监控和调整
(4)能够运用BIM技术参与智慧工地的建设和管理工作
	4
	2

	11
	合计
	
	
	
	
	36
	18


[bookmark: _Toc144476173]
六、考核标准与方式设计
[bookmark: _Hlk140356650][bookmark: _Hlk140358302]（一）考核标准
课程考核标准依据课程目标建立课程考核的“应知”“应会”体系，详见表2。
[bookmark: _Hlk140356725]表2：课程考核标准表
	序号
	教学单元
	应知
	应会

	
	
	
	

	1
	建筑施工组织课程绪论
	(1)建筑业的基本知识和发展动态
(2)建设项目的基本流程和各阶段要点
(3)建筑产品及施工的基本特点
(4)施工组织设计的内容
	(1)分析建筑业的发展趋势并预测未来发展方向
（2）建设项目的基本流程和各阶段要点
（3）建筑施工的特点和施工组织设计的内容

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	建筑工程施工准备工作
	(1)施工准备工作的含义
(2)原始资料的收集与整理程序
(3)技术资料准备内容
(4)施工人员及物资准备
(5)季节性施工准备工作
	(1)根据工程项目的实际情况，制定合理的施工准备工作计划
(2)进行技术准备、材料准备和现场准备等工作
(3)及时发现和解决施工准备工作中出现的问题，确保施工项目的顺利进行
(4)编写施工准备工作计划和填写开工报告

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	建筑工程流水施工
	(1)掌握横道图的画法
(2)掌握流水施工的基本概念和原理
(3掌握流水施工的基本参数
(4)掌握流水施工的组织要点和条件
	(1)根据工程项目的实际情况，选择合适的流水施工组织方式
(2)运用流水施工的原理和方法，制定详细的施工计划
(3)利用流水施工图进行施工进度控制和资源管理
(4)与其他专业和部门进行有效的沟通和协作，确保流水施工的顺利进行

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	网络计划技术及其应用
	(1)网络计划技术的定义、原理及其在项目管理中的作用
(2)网络图的基本元素和绘制规则，掌握不同类型网络图的绘制方法
(3)关键路径、时差等时间参数的计算方法，了解其在项目进度控制中的应用
(4)网络计划优化的目标和原则，掌握基本优化方法和技巧
(5)网络计划技术在不同行业的应用案例，了解实际操作流程和注意事项
	(1)根据实际项目情况绘制网络图
(2)准确计算网络计划的时间参数
(3)制定网络计划优化方案，提高项目效率
(4)将网络计划技术应用于实际项目管理中

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	施工组织总设计的编制
	(1)施工组织总设计的作用、编制依据和编制程序
(2)施工组织总设计的编制内容
(3)施工部署的基本原则
(4)施工总进度计划的编制方法、检查与调整方法
(5)各项资源需求量计划的编制方法
(6)施工总平面图设计的内容、依据、原则和步骤
	(1)根据施工项目的特点和要求，独立编制施工组织总设计
(2)解决施工组织总设计编制过程中的实际问题
(3)与其他部门和人员进行有效的沟通和协作，确保施工组织总设计的顺利实施
(4)根据施工进度计划，合理安排施工进度和资源配置，确保施工项目的顺利进行

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	单位工程施工组织设计的编制
	(1)编制单位工程施工组织设计的基本内容及依据
(2)工程概况及工程特点
(3)施工方案的选择方法
(4)施工进度计划各项的编制步骤及编制要求
(5)施工平面图设计的原则、内容、依据和步骤
	(1)根据工程特点和施工条件，独立编制单位工程施工组织设计
(2)解决单位工程施工组织设计过程中的实际问题
(3)根据施工进度计划，合理安排施工资源和进度，确保工程按时完工
(4)绘制单位工程施工平面图

	
	
	
	

	7
	施工方案的编制
	(1)不同工程类型的特点、施工方法及工艺要求
(2)施工进度计划、资源配置计划的编制原则和方法
	(1)分析工程概况，确定施工安排和施工方法
(2)编制合理的施工进度计划和资源配置计划
(3)实际工程中，编制出切实可行的施工方案

	8
	主要施工管理计划的编制
	(1)项目管理的基本理论和方法
(2)各种施工管理计划的编制流程和要求
	(1)具备项目进度、质量、安全、环境、成本等多方面的管理能力
(2)根据项目实际情况制定合理的管理计划，并有效实施和监控
(3)与项目团队成员有效沟通，协调解决项目管理中的各种问题
(4)独立完成相关文档的编写

	9
	建筑工程进度调整与控制
	(1)建筑工程进度调整与控制的基本理论和方法，包括进度计划的编制、实施、检查与调整等流程
(2)项目进度管理中常见的风险及其应对措施，以及资源调配、优化等关键技术
	(1)独立编制和优化建筑施工进度计划，确保项目按时按质完成
(2)根据实际情况制定有效的进度调整方案，确保项目目标的顺利实现

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	10
	BIM技术在建筑施工组织中的运用
	(1)BIM技术在技术标书编制中的应用方法和技巧
(2)三维场布的基本原理和方法，熟悉BIM软件在三维建模中的应用
(3)BIM技术在进度控制中的应用原理和方法
(4)智慧工地的构建原理和技术架构，BIM技术在智慧工地中的应用
	(1)利用BIM技术独立完成技术标书的编制工作
(2)运用BIM技术进行三维场地布置，并优化施工方案
(3)利用BIM技术进行施工进度的实时监控和调整
(4)运用BIM技术参与智慧工地的建设和管理工作



（二）考核方式
本课程采用过程考核、理论考核、技能考核方式进行。
1.过程考核：占课程总评成绩的40%。包括学生到课、课堂交流、实训练习、平时作业、阶段测练、期中考试等环节，由任课教师在课程教学过程中实施与评定；
2.理论考核：占课程总评成绩的20%。由教研室在课程结束时组织实施，或在课程教学过程中分阶段实施；
3.技能考核：占课程总评成绩的40%。由教研室制定技能考核方案，在课程结束或课程教学过程中分阶段，采用分组或个人抽签方式实施。
[bookmark: _Toc144476174]七、实施建议
（一）教材编写与使用选择
选用危道军编. 十三五职业教育国家规划教材 建筑施工组织 第5版. 北京：中国建筑工业出版社, 2022.08.
（二）教学方法与手段
1.教学方法：
[bookmark: _Hlk140358385]课程根据不同教学内容主要采用以下教学方式。
（1）传递-接受式： 教师以讲授方式向学生传递教学内容，强调教师的指导作用，学生可以在课堂上接受大量的理论知识；
[bookmark: _GoBack]（2）问题-探究式： 教师抛出课程案例，以建筑施工组织问题为线索，学生通过思考、实践、小组讨论等方式探究解决问题的方法，重点培养学生的学习能力和合作精神；
（3）示范-模仿式： 采用在实践技能教学上，通过老师的示范，学生观看后动手操作的方式，锻炼学生技能，达到教学目的。
2.教学手段：
本课程根据不同教学内容采用课堂多媒体教学、线上网络教学、实训室实践教学等多种教学手段。
（三）课程资源开发与利用
通过浏览网络精品课程，更有针对性地学习自己感兴趣的内容。
1.学银在线：建筑施工组织
https://www.xueyinonline.com/detail/241138227
2.学银在线：建筑信息模型BIM技术应用
https://www.xueyinonline.com/detail/240874464
3.学银在线：建筑施工技术 
[bookmark: _Toc144476175]https://www.xueyinonline.com/detail/241218349
八、编制说明
编写人：李敏俊  助教  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院
审核人：李良松  教授  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院
执行日：本标准从2024年9月起执行。
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