
[bookmark: _Toc144480526]《工程造价控制与管理》课程标准



[bookmark: _Toc144476168]一、课程信息
课程名称：工程造价控制与管理
课程编码：440501255
适用专业：工程造价专业
课程学时：90学时
课程学分：5学分
[bookmark: _Toc144476169]二、课程定位
（一）课程性质
[bookmark: _GoBack]本课程是工程造价专业的必修专业核心课程。旨在培养学生的专业实践能力和职业素养。通过本课程的学习，学生将掌握《工程造价控制与管理》的基本理论、方法和技能，为未来的职业生涯打下坚实的基础。本课程在专业人才培养中占据核心地位，是学生实现职业技能提升和职业素养养成的重要途径。本课程前置课程有《建筑工程经济》、《建筑力学与结构》、《建筑构造与识图Ⅰ》、《建筑构造与识图Ⅱ》、《建筑CAD》，后续课程有：《建筑工程施工工艺》、《建筑材料》、《数字造价技术应用》。工程造价控制与管理通过合理确定和有效控制工程项目的造价，有助于实现资源的优化配置。通过本课程的学习，可以参加相关的职业资格证书考试，如二级造价师、一级造价师等。
（二）课程任务
通过本课程的学习使学生能够全面了解和掌握工程造价的确定、计算、控制和管理的基本知识和方法。使学生能够运用所学知识，对工程项目进行全过程的造价控制和管理，包括投资决策阶段、设计阶段、施工阶段和竣工阶段等。通过案例分析、模拟操作等方式，培养学生运用所学知识解决实际问题的能力，提高学生在工程造价控制与管理方面的综合素质。通过学习本课程，学生可以提高工程造价控制与管理的效率和质量，为今后的工程造价控制与管理工作打下坚实的基础。
[bookmark: _Toc144476170]三、课程设计
（一）设计理念
课程以完成课程学习任务和培养后续课程学习能力为导向，贯彻以下教育教学理念：
1.终身学习的教育观： 课程设计锚定学生终身发展需要“学会认知”、“学会做事”、“学会共同生活”、“学会生存”的教育观。以“学”为中心，强化学生自主学习，重视学生的学习权，实现“教学”向“学习”转换，让学生学会学习，使受教育者成为自我教育者；
2.多元智能的学生观：课程设计尊重学生是一个多元智能的群体，具有不同禀赋的学生观。依据个体智能结构差异特点，因材施教，努力发掘学习潜能，发展个性品质，让学习成为学生体验智慧开启、增强自信的快乐过程，使教学活动成为塑造成功者的教育过程；
3.建构主义的学习观：课程设计恪守知识是在一定的情境中，利用必要的学习资源与他人主动建构获得的学习观。为学生创设适宜的学习情境，运用适宜的教法，提供丰富的学习资源，使学生在师生互动、生生互动的活动中，主动地建构他们自己的经验和知识；
4.能力本位的质量观：课程设计注重培养学生完成课程学习任务的兴趣和后续课程学习任务能力的质量观。通过知识构建过程系统化的课程学习，使学生在个人实践经验的基础上，完成“情境”“协作”“会话”和“意义建构”全过程，获得自我发展的内化的学习能力；
5.过程导向的课程观：课程设计以理论和实践一体化的工作过程为导向的课程观。构建“工作过程完整”的学习过程。从建筑工程师岗位出发选择课程内容，按照工程师职业能力从易到难的顺序安排教学，切实解决“怎么做”（经验）和“怎么做更好”（策略）的问题；
6.行动导向的教学观：课程设计强调工作过程与学习过程相统一的教学观。 强化学生是行动主体，遵循“资讯、计划、决策、 实施、检查、评估” 的完整“行动” 过程，通过师生互动，让学生“独立地获取信息、制订和实施计划、检查评价成果”，建构属于自己的经验和知识体系。
（二）设计思路
课程依据上述设计理念，按照以下设计思路组织课程教学内容：
1.校企合作组织课程重构：与建筑公司或设计公司机构的建筑类设计专家合作，共同组织课程内容重组重构。利用学校和合作机构的资源，共同创设课程实施条件，共建共享型数字化课程教学资源，共同制订学生学习成效考核评价办法，共建双师型课程教学团队；
2.典型任务确定课程方案：分析工程造价专业的典型工作任务，构建工作过程系统化课程方案。通过典型工作任务分析，形成“典型工作任务、岗位职责任务和能力目标分析”结果，以“会什么”的能力为依据选择课程内容，并按照认知能力易难顺序安排教学；
3.理实交替实施课程教学。遵循理论联系实际的教学原则，组织理实交替的学习课堂。以认识建筑设计师工作为学习起点，以教室、实训为课堂，以实践为课程学习的支撑点，教学过程与建筑设计师工作过程密切结合，使学生具备一定的职业经验、实践知识以及初步理论知识；
4.课程目标注重工作任务：以建筑设计师工作任务与课程学习任务集成为学习性工作任务。通过“确定任务、制订计划、决策指导、实施计划、检查评估”等步骤，让学生掌握完整的工作过程，培养综合职业能力，并注重能力的表现性、可见性，注重培养可迁移的关键能力；
5.项目工作引领情境学习：以具有挑战性并促使工作能力提高的项目工作任务为导向，精心创设学习情境。有针对性设计学习与工作合为一体的课程学习环节，注重学生学习者角色，在完成项目任务的过程中，实现理论、实践一体化学习和相关学科知识一体化学习。
[bookmark: _Toc144476171]四、课程目标
（一）总体目标
《工程造价控制与管理》的课程目标就是培养学生掌握工程造价控制与管理的基本理论、方法和技术，以及解决实际问题的能力，从而能够在工程项目中实现有效的成本控制和管理。学生需要能够理解并应用工程造价控制与管理的优势与特点，提升工程造价效率和质量，且熟练掌握工程造价的确定、计算、控制和管理的基本理论、方法和技术，对建筑工程进行控制和管理。培养学生具备运用这些知识和技能解决实际问题的能力。
（二）具体目标
1.素质目标：通过课程学习，使学生逐渐养成以下情感、态度和价值观：
（1）坚定拥护中国共产党领导，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，践行社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感；
（2）培养具有对新知识、新技能的学习能力；
（3）培养具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维，具有建筑设计技能、爱设计岗位的职业理念；
（4）培养勇于奋斗、乐观向上，具有自我管理能力、职业生涯规划的意识，有较强的集体意识和团队合作精神。
2.知识目标：通过课程学习，使学生逐渐具备以下知识和认知：
（1）了解并遵守国家及行业关于工程造价相关的法律法规和政策，如建筑法、招投标法等；
（2）掌握工程造价的定义、作用及其在工程项目管理中的重要性，以及工程项目造价的详细构成，包括直接费、间接费、利润、税金等；
（3）掌握在不同工程项目阶段（如决策阶段、设计阶段、施工阶段等）实施工程造价控制的策略，以及造价管理在工程项目管理中的作用，以及与其他管理职能（如质量管理、进度管理等）的关系。
3.能力目标：通过课程学习，使学生逐渐具备以下能力或技能：
（1）能够准确分析和计算工程项目的造价，包括直接成本和间接成本等，为项目决策提供可靠的数据支持；
（2）能够掌握工程造价控制的方法和策略，能够在项目全过程中有效控制造价，确保项目成本控制在预算范围内；
（3）能够制定和执行工程造价管理计划，对工程项目进行有效的造价管理，同时还应具备良好的协调能力，能够与项目团队其他成员有效沟通，共同完成项目目标；
[bookmark: _Toc144476172]（4）能够运用所学知识提高自己的能力，以适应行业发展的需求和变化。
五、教学内容与安排
（一）教学内容设计原则
依据工程造价专业培养目标和课程设计理念，教学内容设计贯彻以下教学原则：
1.启发式原则：即任何学习活动都要建立在学生自觉需要的基础上，应当充分调动学生的主动性和积极性。启发式教学原则要求，“启而能发，发而能导，导而能活，活而不乱”，而启发的标志在于，教师能够围绕教学目标激起学生积极的思维活动。
2.循序渐进原则：主张教学既要按照内容的深浅程度由易到难，又要按照学生的年龄特征由浅入深、循序渐进，因势利导，进而取得好的教学效果。
3.因材施教原则：因材施教，就是按一定的教学目标，针对学生的个别差异和具体特点，采取不同的教学措施。这条原则事实上是学生的个性特征和身心发展规律在教学中的反映，学生的知识水平、先前的生活经验、兴趣爱好、个性倾向等等彼此之间毕竟有一定的差异。
4.教学相长原则：要求教学过程形成师生互动，相互沟通，相互影响，相互补充的信息互动，通过这种信息交流，实现共识、共享、共进。
5.量力而行原则：要求教学起点和终点要建立在学生通过一定的努力可能达到的知识水平和智力发展水平上，并据此来确定教学知识的广度、难度和教学的进度。
（二）教学内容设计
依据课程教学内容设计原则，课程教学内容设计见表1。
表1：课程教学内容设计表
	序号
	教学单元
	教学要点
赛证要点
	素质目标
	知识目标
	能力目标
	学时

	
	
	
	
	
	
	理
	实

	1
	工程造价概论
	(1)明确工程造价控制与管理的课程性质
(2)明确工程造价的特点及计价依据与方法
	(1)具备扎实的工程造价理论基础，理解工程造价的基本概念、发展历程、相关法律法规以及政策要求
(2)深入理解和熟悉工程造价的基本计量和核算方法，以及工程造价的标准和规范要求
(3)提升学生分析和解决问题的能力，使其能够运用所学知识对工程造价问题进行深入分析，并提出有效的解决方案
	(1)掌握工程造价的定义、特点、作用及其在工程项目管理中的重要性
(2)掌握工程造价的计价依据，如定额、工程量清单等，并理解其编制和应用方法
(3)了解工程造价的详细构成，包括直接费、间接费、利润、税金等，并理解各部分费用的含义和计算方法
	(1)准确分析工程项目的特点和要求，理解并应用相关的造价计算规则和方法
(2)编制和审核工程造价文件，如投资估算、设计概算、施工图预算等
(3)运用软件的操作和应用功能，进行工程造价的计算和管理

	4
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	工程造价的构成
	(1)了解工程造价的定义，强调其对于工程项目管理的重要性
(2)介绍工程造价的详细构成，包括直接费、间接费、利润、税金等
(3)介绍工程造价的计价依据，如定额、工程量清单等
	(1)培养学生将理论知识应用于实践的能力，根据具体工程项目的实际情况，合理选择计价依据和方法，准确计算工程造价
(2)提升学生的实践操作能力，使学生能够熟练掌握工程造价的计算方法和程序
(3)培养学生综合分析和解决问题的能力，使其在面对复杂的工程造价问题时，能够全面考虑各种因素，提出有效的解决方案
	(1)掌握工程造价的核心内容，如投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、工程结算、竣工决算等
(2)了解直接成本中的建筑工程费、安装工程费、设备及工具购置费等，以及间接成本中的企业管理费、措施费、规费等
(3)掌握工程造价的分析和评估方法，能够对工程造价进行全面、系统的分析和评估

	(1)独立编制工程造价文件，如投资估算、设计概算、施工图预算等，确保文件的准确性和完整性
(2)根据工程项目的实际情况，选择合适的计价依据和方法，准确计算各项费用
(3)运用工程造价构成知识应用于实际工程项目中，解决实际问题

	6
	4

	3
	工程造价的计价依据与方法
	(1)了解工程造价的计价依据(2)掌握定额计价方法与工程量清单计价方法
(3)了解定额计价与工程量清单计价的比较
	(1）培养学生熟练掌握各种计价依据的确定和应用方法，以及不同计价方法的原理和适用场景
(2）提升学生的专业素养，使其具备独立分析和解决工程造价计价问题的能力
(3)培养学生的分析能力，使其能够深入分析工程项目的特点、要求和影响因素
	(1)掌握各种计价依据的种类，并理解它们的含义和适用范围
(2)熟悉各种计价依据的确定方法，能够准确应用这些依据进行工程造价的计算
(3)掌握定额计价的基本特征，如价格=定额+费用+文件规定
(4)掌握工程量计价的流程，包括编制工程量清单、确定单价、计算总价等步骤
	(1)独立进行工程量清单的编制工作，包括项目划分、工程量计算、清单编制等步骤
(2)根据工程量清单和单价水平，快速准确地计算出工程项目的总造价
(3)独立根据工程项目的施工图纸、定额标准、费用标准等资料，编制完整的工程造价文件
	6
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	建设项目决策阶段工程造价控制
	(1)了解建设项目决策阶段与工程造价的关系
(2)建设项目可行性研究与投资估算
(3)建设项目财务评价与经济评价
	(1)学会与人沟通、善于协调、善于合作共事的社会能力
(2)培养善于独立思考的能力
(3)培养严谨细致的工作习惯
	(1)理解工程造价控制在项目决策阶段对于项目整体经济效益和成本控制的重要性
(2)理解工程造价控制对于项目可行性研究、投资决策以及后续设计、施工等阶段的影响
(3)了解影响工程造价的各种因素，如项目规模、技术难度、材料价格、人工费用、施工周期等
	(1)根据项目的投资目标、质量要求、工期限制等因素，综合考虑工程造价与项目效益的平衡，制定符合项目实际的控制策略
(2)基于项目的初步设计方案、技术规格、市场需求等因素，准确预测项目的工程造价
(3)合理预测和评估项目可能面临的各种风险因素对工程造价的影响
	4
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	建设项目设计阶段工程造价控制
	(1)建设项目设计阶段与工程造价的关系
(2)设计概算的编制与审查
(3)施工图预算的编制与审查
	(1)培养学生的独立思考和解决问题的能力
(2)培养学生的精准性、完整性和细节的处理
(3)培养学生的相应的专业知识和技能，对建筑材料、设备、施工工艺等方面的了解
	(1)了解设计概算与建设项目其他阶段（如初步设计、施工图设计等）之间的关系
(2)掌握设计概算的编制方法和程序，包括收集资料、确定编制依据、计算工程量、套用定额或指标、分析价格、计算费用等步骤
(3)了解施工图预算的编制依据，包括经审定的施工设计图纸及其
说明、经审定的施工组织设计或施工技术措施方案、经审定的其他有关技术经济文件等

	(1)准确计算工程量，合理套用定额或指标，编制出完整、准确的设计概算
(2)深入分析和理解设计文件，准确识别设计意图和工程特点，为设计概算的编制提供准确的基础数据
(3)准确计算各分项工程的工程量，并熟悉工程量计算规则，确保计算结果的准确性
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	6
	建设项目招标投标阶段工程造价控制
	(1)了解建设工程施工招标与投标
(2)了解建设工程标底的编制与审查
(3)掌握建设工程投标报价的编制


	(1)培养学生的独立思考和解决问题的能力
(2)培养学生的准确性、合理性和可靠性
(3)培养学生的成本控制能力，能够在项目实施过程中有效控制成本，避免不必要的浪费和损失

	(1)深入了解工程造价控制的基本原理和方法
(2)熟悉招标文件中的工程造价要求和规范，及时了解并掌握市场价格和成本信息
(3)熟悉工程量清单的编制和计价规范，确保投标报价中各项费用的准确性和合理性
	(1)准确地进行工程预算和估算，充分考虑项目的实际情况、材料价格、人工成本等因素
(2)深入分析市场情况，包括材料价格、劳动力成本、设备租赁费用等，为投标报价提供有力支持
(3)评估招标投标过程中可能出现的各种风险，如材料价格波动、设计变更、施工延期等
	6
	6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	建设项目施工阶段工程造价控制
	
(1)建设项目施工阶段与工程造价的关系
(2)工程变更与合同价款的调整
(3)工程索赔分析、计算及工程价款结算
	(1)培养学生在造价过程中要保持精度和一致性
(2)培养学生的自主学习和终身学习能力
(3)培养学生的解决问题的能力


	(1)掌握工程预算的编制方法，包括直接费用、间接费用、税金等各项费用的计算方法和标准
(2)熟悉施工合同的签订、履行和变更等过程，了解合同中关于工程造价的条款和规定
(3)熟悉索赔的原则、条件和程序，能够正确处理施工过程中的索赔事宜
	(1)精通预算编制流程，能够根据项目的实际情况和需求，合理制定和调整预算
(2)妥善处理施工过程中的索赔事宜，维护企业的合法权益
(3)根据市场价格变动和项目需求，合理预测和安排材料、设备和人工的采购和使用
	6
	6

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	建设项目施工阶段工程造价控制
	(1)建设项目竣工阶段与工程造价
(2)竣工结算与决算
(3)保修费用的处理

	(1)培养学生的精准细致的工作态度
(2)培养学生的质量意识与责任心
(3)培养学生的对工程造价技术运用的熟练程度

	(1)掌握竣工结算中各项费用的计算方法和标准，如直接费用、间接费用、税金等
(2)了解工程量核算中可能遇到的问题和难点，并能够提出有效的解决方案
(3)深入了解竣工结算的流程、标准和要求，确保竣工结算工作的准确性和合规性

	(1)准确核算实际完成的工程量，并依据合同约定的计价方式和标准，进行精确的工程结算
(2)竣工结算的准确性，避免漏算、错算或重复计算
(3)制定相应的风险应对策略和措施，降低风险对工程造价的影响

	4
	4

	9
	工程造价的综合应用与案例分析
	(1)工程造价软件的综合应用
(2)结合典型的建筑案例，分析工程造价软件在建筑工程中的实际应用
	(1)通过工程造价综合应用的学习，提升学生的专业素养，使其具备从事建筑设计工作所需的基本技能和知识
(2)培养他们的创新意识和能力
(3)培养学生的团队协作精神和沟通能力
	(1)掌握工程造价的综合基础知识
(2)熟悉工程造价的基本流程、相关规范和标准，了解造价过程中的常见问题和解决方法
(3)掌握工程造价的综合应用技能
	(1)独立完成建筑物的工程造价工作
(2)分析和解决在造价过程中遇到的各种问题
(3)将所学的造价知识和技能应用于实际项目中
	6
	6

	10
	合计
	
	
	
	
	48
	42


[bookmark: _Toc144476173]
六、考核标准与方式设计
[bookmark: _Hlk140356650][bookmark: _Hlk140358302]（一）考核标准
课程考核标准依据课程目标建立课程考核的“应知”“应会”体系，详见表2。
[bookmark: _Hlk140356725]表2：课程考核标准表
	序号
	教学单元
	应知
	应会

	
	
	
	

	1
	工程造价概论
	(1)工程造价的定义、特点、作用及其在工程项目管理中的重要性
(2)工程造价的计价依据，如定额、工程量清单等，并理解其编制和应用方法
(3)工程造价的详细构成，包括直接费、间接费、利润、税金等，并理解各部分费用的含义和计算方法
	(1)分析工程项目的特点和要求，理解并应用相关的造价计算规则和方法
(2)编制和审核工程造价文件，如投资估算、设计概算、施工图预算等
(3)运用软件的操作和应用功能，进行工程造价的计算和管理

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	工程造价的构成
	(1)工程造价的核心内容，如投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、工程结算、竣工决算等
(2)直接成本中的建筑工程费、安装工程费、设备及工具购置费等，以及间接成本中的企业管理费、措施费、规费等
(3)工程造价的分析和评估方法，能够对工程造价进行全面、系统的分析和评估
	(1)独立编制工程造价文件，如投资估算、设计概算、施工图预算等，确保文件的准确性和完整性
(2)根据工程项目的实际情况，选择合适的计价依据和方法，准确计算各项费用
(3)运用工程造价构成知识应用于实际工程项目中，解决实际问题


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	工程造价的计价依据与方法
	(1)各种计价依据的种类，并理解它们的含义和适用范围
(2)各种计价依据的确定方法，能够准确应用这些依据进行工程造价的计算
(3)定额计价的基本特征，如价格=定额+费用+文件规定
(4)工程量计价的流程，包括编制工程量清单、确定单价、计算总价等步骤
	(1)独立进行工程量清单的编制工作，包括项目划分、工程量计算、清单编制等步骤
(2)根据工程量清单和单价水平，快速准确地计算出工程项目的总造价
(3)独立根据工程项目的施工图纸、定额标准、费用标准等资料，编制完整的工程造价文件

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	建设项目决策阶段工程造价控制
	(1)工程造价控制在项目决策阶段对于项目整体经济效益和成本控制的重要性
(2)工程造价控制对于项目可行性研究、投资决策以及后续设计、施工等阶段的影响
(3)影响工程造价的各种因素，如项目规模、技术难度、材料价格、人工费用、施工周期等
	(1)根据项目的投资目标、质量要求、工期限制等因素，综合考虑工程造价与项目效益的平衡，制定符合项目实际的控制策略
(2)基于项目的初步设计方案、技术规格、市场需求等因素，准确预测项目的工程造价
(3)合理预测和评估项目可能面临的各种风险因素对工程造价的影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	建设项目设计阶段工程造价控制
	(1)设计概算与建设项目其他阶段之间的关系
(2)设计概算的编制方法和程序，包括收集资料、确定编制依据、计算工程量、套用定额或指标、分析价格、计算费用等步骤
(3)施工图预算的编制依据
	(1)计算工程量，合理套用定额或指标，编制出完整、准确的设计概算
(2)深入分析和理解设计文件，准确识别设计意图和工程特点，为设计概算的编制提供准确的基础数据
(3)计算各分项工程的工程量，并熟悉工程量计算规则，确保计算结果的准确性



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	建设项目招标投标阶段工程造价控制
	(1)工程造价控制的基本原理和方法
(2)招标文件中的工程造价要求和规范，及时了解并掌握市场价格和成本信息
(3)工程量清单的编制和计价规范，确保投标报价中各项费用的准确性和合理性
	(1)准确地进行工程预算和估算，充分考虑项目的实际情况、材料价格、人工成本等因素
(2)深入分析市场情况，包括材料价格、劳动力成本、设备租赁费用等，为投标报价提供有力支持
(3)评估招标投标过程中可能出现的各种风险，如材料价格波动、设计变更、施工延期等

	
	
	
	

	7
	建设项目施工阶段工程造价控制
	(1)工程预算的编制方法，包括直接费用、间接费用、税金等各项费用的计算方法和标准
(2)施工合同的签订、履行和变更等过程，了解合同中关于工程造价的条款和规定
(3)索赔的原则、条件和程序，能够正确处理施工过程中的索赔事宜
	(1)精通预算编制流程，能够根据项目的实际情况和需求，合理制定和调整预算
(2)妥善处理施工过程中的索赔事宜，维护企业的合法权益
(3)根据市场价格变动和项目需求，合理预测和安排材料、设备和人工的采购和使用

	8
	建设项目施工阶段工程造价控制
	(1)竣工结算中各项费用的计算方法和标准，如直接费用、间接费用、税金等
(2)工程量核算中可能遇到的问题和难点，并能够提出有效的解决方案
(3)竣工结算的流程、标准和要求，确保竣工结算工作的准确性和合规性

	(1)核算实际完成的工程量，并依据合同约定的计价方式和标准，进行精确的工程结算
(2)竣工结算的准确性，避免漏算、错算或重复计算
(3)制定相应的风险应对策略和措施，降低风险对工程造价的影响


	9
	工程造价的综合应用与案例分析
	(1)工程造价的综合基础知识
(2)工程造价的基本流程、相关规范和标准，了解造价过程中的常见问题和解决方法
(3)工程造价的综合应用技能
	(1)独立完成建筑物的工程造价工作
(2)分析和解决在造价过程中遇到的各种问题
(3)将所学的造价知识和技能应用于实际项目中



（二）考核方式
本课程采用过程考核、理论考核、技能考核方式进行。
1.过程考核：占课程总评成绩的40%。包括学生到课、课堂交流、实训练习、平时作业、阶段测练、期中考试等环节，由任课教师在课程教学过程中实施与评定；
2.理论考核：占课程总评成绩的20%。由教研室在课程结束时组织实施，或在课程教学过程中分阶段实施；
3.技能考核：占课程总评成绩的40%。由教研室制定技能考核方案，在课程结束或课程教学过程中分阶段，采用分组或个人抽签方式实施。
[bookmark: _Toc144476174]七、实施建议
（一）教材编写与使用选择
选用“十四五”职业教育国家规划教材 蔡明俐编. 工程造价管理与控制. 武汉：华中科技大学出版社, 2020.01.
（二）教学方法与手段
1.教学方法：
[bookmark: _Hlk140358385]课程根据不同教学内容主要采用以下教学方式。
（1）传递-接受式： 教师以讲授方式向学生传递教学内容，强调教师的指导作用，学生可以在课堂上接受大量的理论知识；
（2）问题-探究式： 教师抛出课程案例， 以软件问题为线索，学生通过思考、实践、小组讨论等方式探究解决问题的方法，重点培养学生的学习能力和合作精神；
（3）示范-模仿式： 采用在实践技能教学上，通过老师的示范，学生观看后动手操作的方式，锻炼学生技能，达到教学目的。
2.教学手段：
本课程根据不同教学内容采用课堂多媒体教学、线上网络教学、实训室实践教学等多种教学手段。
（三）课程资源开发与利用
通过浏览网络精品课程，更有针对性地学习自己感兴趣的内容。
1. 中国大学 MOOC：工程造价
https://www.icourse163.org/course/TONGJI-1205720804
2.中国大学 MOOC：工程造价原理   
[bookmark: _Toc144476175]https://www.icourse163.org/course/CUGGW-1002996002
3.中国大学 MOOC:  工程造价管理https://www.icourse163.org/course/HUEL-1003367024

八、编制说明
编写人：赵雅琪  教师  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院
审核人：李良松  教授  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院
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